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Insinöörityössä oli tavoitteena toteuttaa 400 V:n jakeluverkon saneerausprojektin suunnit-
telu. Suunnittelun lähtökohtana oli tehonjakelun varmistaminen metsäisellä harjoitusalueel-
la, jolla sijaitsee suojeltua metsää. Alkuperäinen tehonjakelu oli toteutettu ilmakaape-
liasennuksena puutolpilla ja AMKA-ilmakaapeleilla. Uusitussa verkossa tehonjakelu suun-
niteltiin rakennettavaksi maakaapeleilla. Kaapeleiden mitoituksessa asetettiin vaatimuksik-
si oikosulkuvirran arvon pysyminen mahdollisimman lähellä alkuperäisiä arvoja.  Lisäpo-
tentiaalin tasausta varten suunniteltiin kaapeliojiin asennettavaksi 25 mm²:n vahvuinen 
kupariköysi. 
 
Projektisuunnitelman mukaisesti toteutettiin kartoitusmittaukset saneerattavan alueen kes-
kuksiin. Saadun tiedon avulla pystyttiin suunnittelussa huomioimaan muutoksen kohteena 
olevien keskusten tarpeet sekä muuttuneet kaapelien pituudet. Suunnitteluvaiheessa valit-
tiin asennettavat kaapelityypit ja laskettiin kaapelin tulevat oikosulkuvirrat. Dokumentaatio-
ta päivitettiin suunnittelukuviksi laskentaa varten ja laadittiin sähkötyöselitys. Urakointivai-
hetta varten suunniteltiin menettelytavat, joilla pystytään valvomaan asennusten suoritusta 
määräysten ja ohjeiden mukaan. Sähkötyöturvallisuuden seurantaan suunniteltiin menette-
lytavat kytkennöissä ja yliheittotilanteissa. Asennusten valmistumista varten laadittiin oh-
jeisto dokumentaatiosta urakoitsijalle sekä tarkastusmittauksista, jotka tilaajan tulee suorit-
taa. Luovutukseen ja vastaanottoon suunniteltiin suoritettavat toimenpiteet. Dokumentoidut 
asennukset päivitetään tilaajan KIRAVE-järjestelmään.  
 
Projektin suunnittelun eri vaiheiden tuloksia pohdittiin ja niiden vaikutusta työn tekemiseen 
sekä aikatauluihin analysoitiin. Yhteenvetona projektista jäi mielikuva toimivista osatekijöis-
tä koostuvasta työkalukokoelmasta. Tällä tavoin toimimalla voidaan säästää suunnitteluun 
kuluvaa aikaa ja kustannuksia.   
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The aim of this thesis was to implement the project of renovating a 400 volt distribution 
network. The project based on difficulties to maintain the power distribution network in a 
natural reserve area which consists of old forest. The original power distribution was car-
ried out as aerial cables mounted on wooden poles. As all forest management actions in 
the area were prohibited, there were no ways to ensure the reliability of power distribution. 
The only considerable choice was to install underground cables in the area. The starting 
point for the design was to keep the short circuit current value close to the original values. 
Additional, 25-square-millimeter-thick copper ropes were installed in the cable ditches for 
potential equalization. 
 
Mapping measurements were made in the distribution centers of the area according to the 
project plan. Based on the new information it was easy to plan the modifications for the 
distribution cables and centers, calculate all of the short circuit current values and select 
the cable types. The old images were updated to a new version of the plan and a descrip-
tion of the electric work was written. The documentation was sent to the contractors. The 
contractors had count the cost of the project. A plan of methods was made concerning how 
to monitor the work phase, i.e. for the installation to be carried out properly according to 
the provisions and guidelines. Safety at electric work was monitored by all means when 
doing cable connections and reconnecting the voltage supply. When all installations are 
completed, the final documentation from the contractor will be received and some inspect-
ing measurements will be carried out. Procedures for the donation and acceptance of the 
project were planned. The final installation drawings will be taken to the KIRAVE –system 
of the subscriber.  
 
The results of the different stages of project planning were reflected and their impact on 
the work and the schedule was analyzed. The result of this project is a selection of meth-
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Sähkönjakelusta puhuttaessa on energian toimitusvarmuus noussut päällimmäiseksi 
puheenaiheeksi valtamediassa. Nykyajan ihmisten kulutustottumukset eivät siedä lyhyi-
täkään sähkökatkoksia. Sähkönjakelua aika-ajoin häiritsevät erilaiset sääilmiöt kuten, 
runsas lumisade, jään kertyminen johtimiin sekä kovat tuulet. Ilmaston muutos aiheut-
taa enemmän kovia tuulia ja rankkoja sateita alueille, joilla niitä ei ole aikaisemmin 
esiintynyt. Vastauksena kuluttajien vaatimuksille jakeluyhtiöt vaihtavat ilmakaapeleita 
maakaapeleiksi.  
Insinöörityö käsittelee Hämeenlinnan Hätilänvuoren harjoitusalueella suunniteltua 400 
V:n jakeluverkon ilmakaapeliasennusten saneerausta maakaapeliverkoksi. Kohteena 
olevan alueen rakennuksineen ja laitteineen omistaa Senaattikiinteistöt, ja aluetta hal-
linnoi Puolustusvoimat. Puolustusvoimienkin intresseissä on saada mahdollisimman 
luotettavaa sähkönjakelua alueillaan. Ongelmalliseksi tilanteen tekee alueen suojellut 
metsät. Suojelualueella ei sallita sellaisia metsänhoidollisia toimia, joilla riippukierre-
kaapeloitua puupylväsrakenteista jakeluverkkoa voitaisiin suojata tuulen kaatamilta 
puilta.  
Projektin tilaaja on Puolustushallinnon Rakennuslaitos, joka rakennuttaa valitsemallaan 
urakoitsijalla verkon saneeraustyön. Saneerausta hallinnoi ja johtaa tilaajan Hämeen-
linnan yksikkö. Hämeenlinnan yksiköstä projekti-insinöörinä toimii Pertti Nevanperä ja 
sähkötöiden johtajana Teppo Valtonen. Insinöörityössä pureudutaan saneerausprojek-
tissa suunnitteluvaiheisiin rakennuttajan näkökulmasta. Kokemusten pohjalta pyritään 




2 400 V jakeluverkon saneerausprojektin suunnittelu 
Projektin aloituspalaverissa sovittiin viisi painopistealuetta, joiden suunnitteluun projek-
tissa keskityttiin (ks. 2.1 - 2.5). Aluksi laadittiin insinöörityön projektisuunnitelma (liite 1). 
Projektin alussa ei ollut käytettävissä tarkkaa tietoa valittavasta urakoitsijasta eikä aika-
taulutuksesta, joten päätettiin aloittaa työ kartoituksella ja suunnittelulla.  
Syksyn aikana suunniteltiin urakan toteutukseen liittyvät asiakirjat ja ohjeet. Asennus-
työt aloitettiin sulanmaan aikaan vuonna 2014, sillä rahoitus oli budjetoitu kuluvaksi 
vuodeksi.  
2.1 Suunnittelun alkutilanteen kartoitus 
Kartoitus on työmenetelmänä suhteellisen uusi teknisillä toimialoilla. Kartanpiirtäjät ovat 
kuitenkin tätä menetelmää käyttäneet jo vuosisatoja. Kartoituksessa kohteesta kerä-
tään olemassa oleva kirjallinen ja/tai sähköinen dokumentaatio yhteen. Materiaalin yh-
teenvedosta muodostetaan käsitys lähtötilanteesta. Saadun tiedon perusteella muo-
dostetaan listaus siitä, mitä lisätietoa kohteesta vielä tarvitaan suunnittelun käynnistä-
miseksi. Usein kohdataan tilanne, jossa kiinteistö on rakennettu esimerkiksi 1970-
luvulla, eikä tämän jälkeen tehdyistä muutoksista ole saatavilla muuta dokumentointia 
kuin se, mitä on nähtävissä paikanpäällä.  
2.1.1 Lähtötilanteen arviointi  
Työkohteesta löytyi kattavat sähköiset dokumentaatiot, joista saatiin paperikopiot mu-
kaan kartoituskierrokselle. Nousujohtokaaviosta ja harjoitusalueen sähköverkostosta 
saatiin kuvat A3-kokoisena sekä jakamokuvat A4-kokoisena. Riittävään lukutarkkuu-
teen ja helppoon käsiteltävyyteen kannattaa panostaa toimittaessa kenttäolosuhteissa. 
Kuvista saatiin edelliset mitatut oikosulkuvirtojen arvot. Mitattavat suureet päätettiin 
seuraavasti: oikosulkuvirta, silmukkaimpedanssi ja kuormitusvirrat. Päätettiin kuvata 
keskuksien löysiä liitoksia tai paljastuvia epätasaisia kuormitustilanteita lämpökameral-
la. Samassa yhteydessä oli myös tarkoitus päivittää mahdolliset lisäykset jakamoissa. 
Mittauksista pidettiin mittauspöytäkirjaa keskuskohtaisesti. Mittauspöytäkirjaan merkit-
täisiin myös mahdollisuuksien mukaan kaapeleiden tiedot.  
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2.1.2 Kartoituksessa tarvittavat välineet 
Mittalaitteet määräytyvät paljolti suoritettavien mittausten mukaan. Mittalaitteiden sovel-
tuminen on etukäteen varmistettava. Virta- ja jännitemuuntajien avulla suoritettavissa 
mittauksissa on noudatettava niiden valmistajien ohjeita. Työkaluina on käytettävä jän-
nitetyöhön soveltuvia työkaluja. Kun mittauksia suoritettiin laitteiston ollessa jännitteel-
linen, mittaajan on täytettävä ammatilliset pätevyysvaatimukset. Kaikessa sähkötyössä 
on noudatettava sähkötyöturvallisuusstandardia ja sähkötöistä annettuja asetuksia. [1, 
s. 28; s. 45 - 102.]  
Mittalaitteina tässä kohteessa käytettiin kuormitusvirran mittaamiseen MASTECH 
MS2108 -pihtivirtamittaria, oikosulkuvirran mittaamiseen PRO Fi TEST 0100S II            
-asennustenmittauslaitetta ja lämpökuvauksiin FLUKE Ti 10 -lämpökameraa. Digitaali-
kameraa käytettiin perinteisien kuvatallenteiden ottamiseen. 
2.1.3 Kartoitusraportti 
Kartoituksesta laadittiin kirjallinen raportti (liite 2), jossa selvitettiin ennalta valittuja mit-
tausarvoja sekä mahdollisia tehtyjä muutoksia asennuksiin. Kartoituksessa saatuja 
mittausarvoja voidaan merkitä raporttiin taulukkona tai sanallisesti alakohteiden tietojen 
yhteydessä. Valokuvilla ja lämpökameran kuvilla saadaan muistiin kohteessa sijaitsevi-
en keskusten nykyinen kalustus ja mahdolliset kuumat pisteet eli löysät liitokset. Kuor-
mituksen epätasainen jakautuminen eri vaiheiden kesken nähdään lämpökameran ku-
vasta helposti.  
 




Kartoituksen ajankohdan valinnalla voi olla suuri merkitys saatavaan tietoon. Tässä 
tapauksessa kartoituksen suorittaminen kesällä ei paljastanut normaaleja lämmitys-
kauden kuormitusvirtoja. Suoritetuista mittauksista ei selvinnyt vaiheiden välisiä kuor-
mituseroja. Mittaukset voidaan toki suorittaa talvella uudelleen, mutta tällä mittausker-
ralla ei apua suunnitteluun saatu. Kartoituksessa saatiin mitattuina arvoina suuruusluo-
kaltaan samanlaiset oikosulkuvirtojen arvot, joita oli aiemmalla mittauskerralla doku-
mentoitu.  
Raportin hyödyt valmistauduttaessa suunnittelun aloitukseen ovat kuitenkin kiistattomat 
verrattuna tilanteeseen ilman kartoitusta. Kartoitusta suunniteltaessa on tärkeää huo-
mioida keskeisten tietojen saatavuus. Mittaustuloksissa korostui väärä ajankohta mitata 
kuormitusvirtoja, koska lämmitystehoja ei ollut käytössä. Lämpökameran kuvissa näkyi 
pääasiassa aurinkoisen ja lämpimän kesäpäivän aikaansaama kaappien lämpenemi-
nen. Kesällä pilvinen viileä päivä tai aamulla suoritettu kuvaaminen olisi antanut pa-
remman kuvan tilanteesta. Jakamoissa ja keskuksissa on löysien liitosten hakeminen 
tehtävä silmämääräisesti ja mekaanisesti kokeilemalla. Lämpökamera on hyvä apuvä-
line tässä työssä.  
2.2 Sähkösuunnittelu 
Sähkösuunnittelussa on otettu huomioon alueen erikoisvaatimukset. Metsänsuojelu-
alueella ei voida tehdä uusia johtokatuja. Ilmajohtoasennukset muutetaan maakaape-
leiksi. Alueella on Puolustusvoimien harjoitus ja ampumarata-alue. Tiestöillä mahdolli-
sesti kulkevat erittäin raskaat ajoneuvot. Kaapelireitit on kaivettava vähintään 0,7 m:n 
syvyyteen [2, s. 602]. Harjoitusalueen tie- ja piha-alueilla kuitenkin kaapelit kaivetaan 
0,9 m:n syvyyteen. Ampuma-alueilla on ajoittain myös räjähtäviä materiaaleja. Lisäpo-
tentiaalin tasaus suoritetaan lisäämällä kaapeliojiin kupariköysi. Vikatapauksissa kos-
ketusjännitteiden on oltava pieniä. Tulipalon ehkäisyä on parannettu nopealla vikavir-




2.2.1 Sähkösuunnittelun lähtökohdat 
Suunnittelun lähtökohtana on pitää ennallaan tai lisätä jakeluverkoston oikosulkuvirran 
arvoa. Lisäksi maakaapeleiden kanssa samaan kaapeliojaan asennetaan 25 mm² vah-
vuinen kuparinen maadoitusköysi lisäpotentiaalintasausjohtimeksi.  
Jakokaapeilla lisätään maadoituselektrodien määrää tarvittaessa [2, s. 561]. Runko-
kaapelointi on suunniteltava muutettavaksi TN-S-viisijohdinjärjestelmäksi (Kytkentäme-
netelmä, jossa koko jakelujärjestelmässä on erillinen nolla ja suojamaajohdin) nykyisen 
TN-C-S-nelijohdinjärjestelmän (Kytkentämenetelmä, jossa jakelujärjestelmässä on yh-
distetty nolla- ja suojamaajohdin osassa järjestelmää) sijaan.   
2.2.2 Vaihtoehtoiset laskentamenetelmät 
Suunnittelussa voitiin käyttää valmiita laskentaohjelmia tai laskea tarvittavat arvot pe-
rinteisesti. Perinteisesti kohteen kaapeleille laskettiin jännitteenalenema ja suurin oi-
kosulkuvirta tai maksimipituus valitulla sulakekoolla. Sähköturvallisuusmääräyksissä on 
annettu laskennalle ohjeet ja joitain arvoja kaapeleiden impedanssista. Sulakkeille ja 
johdonsuoja-automaateille on annettu ohjearvoja mitoitusta varten. Laskennan helpot-
tamiseksi on taulukoitu erilaisia arvoja niin virran minimiarvoista kuin aikaansaadusta 
poikkipalamisajoistakin. 
Kohteessa laskettiin tilaajalta saadulla taulukkolaskenta-mallilla oikosulkuvirrat ja jän-
nitteen alenemien prosenttiarvot valituilla kaapeleilla sekä Gg-tyypin kahvasulakkeilla. 
Laskettiin jakokeskuksien jännitteen alenemat ohjeen mukaan. Ohje löytyy D1 Käsikirja 
rakennusten sähköasennuksista [4, s. 233]. Pääkeskuksella vaikuttava oikosulkuvirta 
laskettiin käsikirjan avulla (SFS 600-2 CLC/TR 50480:2011: 6.2.2 ja 6.2.3) [1, s. 459 - 
460]. Jakokeskuksien oikosulkuvirrat laskettiin D1-2012 Käsikirja rakennusten sähkö-
asennuksista ohjeilla [4, s. 95]. Taulukossa 1 esitetään saadut arvot tilaajan taulukko-
ohjelmalla ja edellä mainittujen käsikirjojen ohjeita noudattaen. (Ks. seuraava sivu.) 
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Taulukko 1. Laskennan tulokset 
  
Kuten taulukossa esitettiin, laskentatapa antoi hieman erilaisia arvoja. Tilaajan antama 
taulukko laskee kaapelin impedanssiarvon aritmeettisena summana, jolloin todellinen 
impedanssi on pienempi ja vikavirta suurempi. Taulukon tekijä on ilmoittanut, että virhe 
on korkeintaan 10 %. Taulukossa PKMA1:n IK arvo 7 660 A on saatu dokumentoinnis-
ta ja 6 034 A on laskettu SFS 6000-ohjeiden mukaan. Jännitteen alenemat laskettiin 
kapasitiivisella kaapelikuormalla.  
Mittaamalla saatujen arvojen on oltava 25 prosenttia suurempia kuin suojalaittei-
den toimintarajavirrat [4, s. 92].  
Esimerkki. Sulakkeen pienin toimintavirta on 80 A. Mittauksesta on saatava vähintään 
100 A:n lukema, jotta tilanne voitaisiin hyväksyä. Mikäli tähän arvoon ei mittauksilla 
päästä, sulakkeen nimellisarvoa on pienennettävä tai kaapelin poikkipinta-alaa kasva-
tettava. Tapauskohtaisesti päätetään, kumpaa halutaan muuttaa.  
Kaapeleiden häviötehojen rahallisen määrän laskeminen on usein se arvo, jota ei kil-
pailutilanteessa lasketa. Laskennallisesti on joissain tilanteissa järkevääkin huomioida 
häviötehon rahallinen määrä kaapelia valittaessa. Kaksi kokoa suurempi kaapeli voi 
tulla jo muutaman vuoden sisällä halvemmaksi kuin sen, joka sähköteknisesti on riittä-
vä. Vaikeutena on usein arvioida kaapelin kuormitusaste sekä rahoituskulujen rakenne 
pitkällä aikavälillä.  
Laskennassa mitoitustehona on käytetty 30 kW cos 0,8 80 °C lämpötilassa 
Keskus Etäisyys Kaapelityyppi 
IK u% 3~ IK u% 3~ 
PKMA1 7 660 A 6 034 A 
1 350 m 4 x 240 + 72 AMCMK 
KJK_6 471 A 2,99 % 486 A 2,60 % 
180 m 4 x 185 + 57 AMCMK 
KJK_3 406 A 0,53 % 421 A 0,50 % 
115 m 4 x 185 + 57 AMCMK 
KJK_4 373 A 0,34 % 389 A 0,32 % 
Haara 
KJK_6 471 A 
250 m 4 x 70 + 21 AMCMK 
KJK_7 296 A 1,92 % 317 A 2,29 % 
Tilaajalta saatu ohjelma SFS 6000 mukaan 
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2.2.3 Dokumentit sähköurakointia varten 
Sähkösuunnitelmista tehdään lukuisa määrä erilaisia dokumentteja. Kohteesta riippuen 
niitä on luettelo- ja taulukkomallia. Yleisesti tutuimpia ovat eri järjestelmien laite- ja pis-
tesijoituskuvat. A2- ja A1-kokoisia piirustuksia on useampi henkilö varmasti jossain 
uransa vaiheessa joutunut käsittelemään. Sähköisistä suunnitteluohjelmista saadaan 
tietokannasta tulostettua tuotekohtaiset määrälaskelmat. Teknisistä asiakirjoista tärkein 
on sähkötyöselostus, jossa kerrotaan, mitä ja miten missäkin kohteessa asennukset 
tehdään. 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan asiakirjat on jaettu kah-
teen ryhmään, kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoihin. Asiakirjojen keskinäinen pätemisjär-
jestys määritellään YSE 13 § mukaan. Projektia hoitavat henkilöt joutuvat usein teke-
misiin tämän asiakirjajärjestelmän kanssa aina tarjouslaskennasta työmaakokouksiin ja 
vastaanottotarkastuksiin asti. Sopimusehtojen hyvää osaamisen tasoa on ylläpidettävä, 
jotta työmaalla vastaan tulevissa tilanteissa voidaan ottaa kantaa vaikkapa urakkaraja-
liitteeseen. Monesti tulee eteen tilanne, jossa tasopiirustuksessa ja määrälaskennan 
taulukossa on ristiriita. Esimerkiksi jos hankittavien lämmittimien määrä lämmitinluette-
lossa (YSE 13 § h-kohta) ja tasopiirustuksessa (YSE 13 § k-kohta) ovat ristiriidassa, 
ratkeaa asia YSE 13 §:n nojalla. Tästä voidaan poiketa vain, jos urakkasopimukseen 
lisätään siitä määräys. Mikäli muutoksia tehdään, ne on tehtävä avoimesti ja selkeästi 
YSEn edellyttämällä tavalla. 
Tässä projektissa on toimitettu urakoitsijoille laskentaa varten seuraavat dokumentit: 
sähkötyöselitys, keskustarvikkeiden ja kaapeleiden määrälaskelma, suunnitelmapiirus-
tukset kaapelireitistä kaapelitietoineen sekä jakamoiden ryhmityspiirustukset (liite 3). 
Insinöörityössä ei käsitellä kaupallisia tai materiaalivirtoihin liittyviä asioita, joten niihin 




2.3 Toteutuksen valvonnan suunnittelu 
Toteutuksen suunnittelussa on tavoitteena saada haluttu kokonaisuus valmistumaan 
halutussa ajassa ja suunnitellulla budjetilla. Työlle on varattava riittävästi aikaa. Mel-
kein aina projekteissa ilmenee yllättäviä vastoinkäymisiä, joille on löydyttävä suoritus-
aika aikataulusta. Tavallisesti tulee aina viimeisillä viikoilla tilanteita, jossa työtä teh-
dään kellon ympäri viikon jokaisena päivänä. Tämän välttämiseksi on erittäin tärkeää 
pyrkiä suunnittelemaan aikataulut ja työvaiheet etukäteen siten, etteivät ne sotke toisi-
aan.  
Suunnitelmassa on oltava aloituskatselmus ja työmaakokouksia riittävän usein. Työ-
maakokouksissa tulee käsitellä töiden tilanne, mahdollisesti valvonnassa ilmenneet 
puutteet, lisätyöt tai muut kustannuksiin vaikuttavat tekijät. Aloituskatselmuksessa tulee 
olla mukana edustajat alueen haltijalta, tilaajalta, urakoitsijalta sekä heidän maanra-
kennusaliurakoitsijalta.  
Katselmuksessa on tarkoitus tutustua maakaapelien tuleviin uriin sekä tiestön ja piha-
alueiden alituksiin. Jakokeskuksien paikat varmistetaan sekä kaapeleiden tulosuunnat 
tarkastetaan piirustuksista. Maassa jo olevien kaapeleiden sijainnit ja niiden merkintä 
maastoon tulee urakoitsijan selvityttää alueen haltijalta ennen kaivuutöiden aloittamis-
ta. Urakoitsijan kanssa selvitetään työn porrastamista eri vaiheisiin ja erityisehtona ny-
kyisen sähkönjakelun toimiminen töiden aikana. Urakoitsija tekee aikataulusuunnitel-
man työn kulusta ja yliheittojen ajankohdista. Vanhan AMKA-linjan purkutyöt ja alueen 
loppusiivouksen ajankohta päätetään työn edetessä.  
(Ks. 2.3.1 - 2.4.4 toteutuksen valvontaan liittyvät asiat tilaajan näkökulmasta.)  
2.3.1 Materiaalien laadun varmistaminen 
Nykypäivänä ei julkisissa hankinnoissa voi enää nimetä tuotemerkeillä haluamiaan 
tuotteita. Kytkinvaroke voi olla tarjouspyynnössä eräänä komponenttina, mutta ei va-
rustettuna valmistajan tuotenumerolla. Tarjouspyynnössä voidaan antaa vaikkapa kiin-
teistön pääkeskuksen hankintaan liittyvät tekniset tiedot. Tarjouksen jättävät urakoitsijat 




Sähköasennuksissa käytettävien laitteiden ja kalusteiden on sovelluttava asennuspai-
kan olosuhteisiin ja niiden sähköisten ominaisuuksien on kestettävä laskennalliset 
kuormitus- ja oikosulkutilanteet. Yleisesti laitevalmistajat ovat suorittaneet standardien 
ja direktiivien mukaiset testaukset ja niistä on sertifikaatit olemassa. Mikäli laitetta tai 
laitteistoa ei ole valmistettu standardien tai direktiivien mukaan, valmistajan on esitettä-
vä sellainen asiakirja, josta voidaan päätellä, täyttyvätkö turvallisuusvaatimukset [2, s. 
35].  
Tilaajaa edustavan suunnittelijan on määriteltävä suunnitteluasiakirjoihin käytettävien 
tuotteiden määräystenmukaisuus, eli mitä standardeja tai direktiivejä tuotteiden on täy-
tettävä. Tilaajan edustajan toimenpiteinä on käytävä varmentamassa, että asennettavat 
tuotteet ja kaapelit ovat urakoitsijan esittämien sertifikaattien mukaisia. Vastuu vääristä 
materiaaleista on kuitenkin urakoitsijalla.   
2.3.2 Työn laadun ja työturvallisuuden valvonta 
Työn laadun takeena on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Sähköurakoitsijan on käy-
tettävä riittävän ammattitaitoista henkilöstöä ja pätevyydet omaavaa sähkötöiden johta-
jaa [1, s. 27]. Urakoitsijan on heti työmaan alkaessa nimettävä henkilöt, jotka työn ku-
luessa huolehtivat sähköturvallisuudesta ja silmämääräisestä tarkastamisesta sekä 
valmistumisen yhteydessä suoritettavasta käyttöönottotarkastuksesta.  
Asennuksen aikana eivät laitteiden ominaisuudet tai jäähdytysolosuhteet saa huonon-
tua. Johtojen liittämisessä jatkoksiin tai laitteiden liittimiin on kiinnitettävä erityistä huo-
miota siihen, että saavutetaan luotettava liitos. Johtimien värijärjestystä tulee noudattaa 
tai merkitä johtimet ja kaapelit tunnistettavasti. Merkinnät ja tunnukset tulee siirtää välit-
tömästi työpiirustuksiin, jotta ne eivät jää merkitsemättä. Tilaaja voi määritellä urakoitsi-
jan menettelemään laatustandardin ISO 9000 mukaan, mikäli urakoitsijalla on tämä 
järjestelmä käytössään. Standardissa on työn suoritukseen omat laatukriteerit, joilla on 
mahdollista seurata työn laatua. Muissa tapauksissa on tilaajan suoritettava työmaalla 




Tilaaja tai pääurakoitsija on vastuussa työmaan työturvallisuuden järjestämisestä ja 
valvonnasta. Työmaalla toimivat henkilöt ja yhtiöt velvoitetaan noudattamaan annettuja 
työsuojelumääräyksiä. Isoilla työmailla on erikseen työsuojelusta vastaava valvoja, 
useimmiten valvonnan hoitaa vastaava rakennusmestari. Mikäli työsuojelumääräyksiä 
ei noudateta, valvoja antaa lievissä tapauksissa huomautuksen ja vakavammassa rik-
keessä sakkorangaistuksen. Suunnittelussa tulee huomioida myös työsuojelulliset nä-
kökohdat. Nostimien ja telineiden käyttö asennustyössä vaatii tilaa ja aikaa.  
2.3.3 Urakoitsijan omavalvonta kohteella ja tilaajan toimenpiteet 
Urakoitsija suorittaa työn aikana aistinvaraista tarkastustoimintaa. Aistinvarainen tar-
kastaminen on osa käyttöönottotarkastusta, ja se on laajin osa-alue tarkastuksesta. 
Ulkoalueiden asennuksista iso osa materiaaleista jää piiloon lopullisessa asennukses-
sa.  
Useinkaan maahan asennettavien kaapeleiden kaapeliojat eivät ole valmiina samaan 
aikaan. Näin ollen osa kaapeleista joudutaan peittämään ennen kaivun jatkumista. Ti-
laaja tekee tarkastuksen, jossa todetaan kaapeliojan olevan oikein tehty. Standardi 
SFS 6000-8-814 käsittelee kaapelin asentamista maahan ja sen suojausta [2, s. 603]. 
Ennen kaapelin vetoa tulee vaatia kaapelin eristysvastuksen mittaus kelalla. Eristys-
vastus on mitattava ojaan asentamisen jälkeen ennen peittämistä ja peittämisen jäl-
keen. Keskeneräistä kaapelivetoa voidaan mitata myös osan ollessa peitettynä. Mit-
taamalla nähdään, onko kaapeli vaurioitunut työn aikana. 
Näistä mittauksista on tehtävä mittauspöytäkirja, joka voidaan liittää tarkastuspöytäkir-
jan liitteeksi. Urakoitsijan on saatava tilaajan lupa kaapeliojan täyttöön. Luvan myöntää 
tilaajan työmaanvalvoja kohteen tarkastuksen jälkeen. Kaapeleiden päiden merkintä on 
tehtävä luotettavasti suunnitelman mukaisilla merkinnöillä. Merkinnöistä poikettaessa 




2.3.4 Tilaajan vastuut työmaalla 
Puolustusvoimien alueilla työskentelevät yritykset ja henkilöt on turvallisuusselvitettävä 
ennen töiden aloittamista. Turvallisuusselvityspyynnöt viranomaisille tekee tilaaja. Ti-
laaja laatii ja pitää yllä työmaapäiväkirjaa. Työmaapäiväkirjaan merkitään kokoukset ja 
tapahtumat työmaalla. Lisäksi työmaalle laaditaan henkilöstöluettelo. Henkilöstöluette-
losta voidaan tarkistaa henkilöiden pääsyoikeudet työmaalle. Tilaaja huolehtii tarvittavi-
en lupa-asioiden hoidosta sekä ajoneuvojen pääsyn alueelle. Tilaaja varaa alueelta tilat 
työmaan huoltoa ja materiaalien varastointia varten. Muilta osin on toimittava kuten 
YSE 1998-ehdoissa määrätään.  
2.3.5 Sähkösyöttöjen yliheitot ja sähkötyöturvallisuuden valvonta 
Urakan edetessä voidaan osa uusista asennuksesta ottaa käyttöön, mikäli se on tarkoi-
tuksenmukaista. Ennen käyttöönottoa on uudelle osalle tehtävä standardin SFS 6000-
6-61 mukaan käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastus on suoritettava keskuskoh-
taisesti. Mikäli tarkastuksissa havaitaan puutteita, niistä on ilmoitettava tilaajalle. Tar-
kastus on hyväksyttävissä vasta, kun kaikki puutteet on korjattu. Mikäli jakokeskukseen 
joudutaan tekemään väliaikaisia muutoksia, ne on hyväksytettävä tilaajalla. Muutettu 
tilanne pitää päivittää heti työpiirustuksiin. Muutoksista ei saa aiheutua vaaraa käyttöön 
jäävään vanhaan asennuksen osaan. Yliheiton ajankohta tulee sopia etukäteen tilaajan 
ja kohteen haltijan kanssa vähintään viikkoa ennen suunniteltua ajankohtaa. Tilaajalle 
on toimitettava tarkastuspöytäkirjan kopiot ennen uuden osan ottamista käyttöön sekä 
kopiot muutoksista työpiirustuksessa.  
Työnaikaisesta sähkötyöturvallisuudesta vastaa urakoitsijan sähkötöiden johtaja. Säh-
kötöiden johtaja vastaa siitä, että työtä suorittava henkilöstö on riittävän ammattitaitois-
ta ja tehtäviinsä opastettua. Mittauksia suoritettaessa on mittaaja itse vastuussa työtur-
vallisuuden toteutumisesta. Sähkötöiden johtajan vastuuseen kuuluu pitää huolta käy-
tettävien työkalujen standardin mukaisuudesta ja turvallisesta käytöstä. Sähkötöiden 
johtajan kuuluu luoda työyhteisössä turvallisen työskentelyn kulttuuri ja vastata yksise-
litteisesti sähköturvallisuuden toteutumisesta.  
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2.4 Mittauksien ja dokumentoinnin ohjeistus 
2.4.1 Työnaikaiset mittaukset ja muutosten vieminen dokumentteihin 
Työmaalla suoritettavia mittauksia ja tarkastuspöytäkirjoja varten on hyvä olla kansio, 
jossa säilytetään alkuperäisiä mittaus- ja tarkastuspöytäkirjoja. Tällä tavalla toimimalla 
on toimenpiteiden jatkuessa mittauspöytäkirjat tallessa, josta ne voidaan ottaa mittauk-
siin mukaan. Sähköasennustöissä suunnitelmat tai piirustukset ovat harvoin niin yksi-
tyiskohtaisen tarkkoja, ettei jokin asia niissä muutu. Muutos on sallittua, mutta tärkeintä 
on merkitä muuttunut asia piirustukseen tai kaavioon heti, kun se on huomattu. Mikäli 
muuttunut kohta muuttaa suunnitellun kohteen sähköisiä ominaisuuksia, siitä on ilmoi-
tettava suunnittelijalle. Hyvä käytäntö on pitää työmaalla yhtä sarjaa kuvista niin sanot-
tuna ykkössarjana, johon päivän aikana tehdyt tai huomatut muutokset siirretään. Tä-
mä sarja on siten aina ajantasainen ja siitä voidaan siirtää tai ottaa kopioita tilaajalle.   
2.4.2 Urakoitsijan suorittamat tarkastukset ja loppudokumentoinnit 
Urakoitsijan tulee suorittaa käyttöönottotarkastukset ennen laitteiston käyttöönottoa 
standardin SFS 6000-6 luvun 61 mukaan. Tällä tavalla voidaan osoittaa asennuksien 
laitteistoineen täyttävän kauppa- ja teollisuusministeriön sähkölaitteistojen turvallisuu-
desta antaman päätöksen (1193/1999) mukaiset olennaiset turvallisuusvaatimukset [2, 
s. 351]. Kohteessa muutetaan monia keskuksia, joten käyttöönottomittauspöytäkirjoja 
tulee useita. Käyttömaadoituksien ja lisäpotentiaalin tasauskaapeleiden mittauspöytä-
kirjat sisällytetään keskuskohtaisiin pöytäkirjoihin.  
Jakeluverkosta tehdään verkkokartta. Verkkokartasta tulee selvitä käyttöön ja ylläpi-
toon liittyvät tarpeelliset tiedot. Kartasta tulee selvitä kaapeleiden sijainti pysyviin maas-
tonkohtiin, kiintopisteisiin tai koordinaatistoon sidottuna. Kaapelit tulee merkitä kuviin 
kaapelitunnuksin. Verkkokartasta on nähtävä syöttävän muuntajan mitoitusarvot, sisäi-
nen kytkentä, oikosulkuimpedanssi, verkon eri osien johtojen pituudet, poikkipinta-alat 
ja tyyppi, laskettu tai mittaamalla määritetty yksivaiheinen oikosulkuvirta ja maadoitus-




Loppudokumentaation määrä ja laatu riippuu siitä, minkä kokoisesta työmaasta on ky-
symys. Dokumentaation laajuus sovitaan urakkakohtaisesti. Perusperiaatteena on kui-
tenkin pidettävä, että kohteelle toimitetaan minimissään täydennetyt käyttökuvat, joista 
toimistolle lähetetään kopiot. Yleisesti dokumentaatiota vaaditaan toimitettavaksi 2 - 3 
sarjaa paperikuvia sekä CD-ROM-levyllä dwg/pdf-tiedostomuodossa.   
2.4.3 Tilaajan suorittamat tarkastusmittaukset 
Syöttävällä muuntajalla suurin sulake ei ylitä 250 A, joten kohteen muutostöille ei tarvit-
se tehdä varmennustarkastusta 5§ kohdan 1 mukaan [1, s. 36]. Kuitenkin on suositel-
tavaa tarkastaa suoritetut asennukset pistokokein ja mitata satunnaisotannalla muuta-
masta pisteestä (n. 5 %) vertailuarvo. Mittauksista on pidettävä pöytäkirjaa, jota ura-
koitsijan toimittamaan pöytäkirjaan vertaamalla voidaan selvittää mittausten oikeelli-
suus. Verratessa on arvojen oltava kymmenen prosentin hajonnan sisällä. Mikäli mitta-
ustulokset poikkeavat suuresti toisistaan, urakoitsijan on kanssa yhdessä suoritettava 
tarkastusmittauksia.  
Tarkastuksen on sisällettävä vähintään yhden suoja-, tai potentiaalintasausjohtimen 
jatkuvuusmittaus ja kolmen jakokeskuksen kaukaisimman pistorasian oikosulkuvirta-
arvo sekä yksi eristysresistanssin mittaus. Tapauskohtaisesti voidaan suorittaa enem-
män mittauksia sähköturvallisuuden toteutumisen varmistamiseksi.  
2.4.4 Dokumenttien siirtäminen KIRAVE-järjestelmään 
Urakoitsijoiden toimittamat dokumentit siirretään tietokantaan puolustushallinnon ra-
kennuslaitoksen henkilökunnan toimesta. Dokumentoidun tiedon siirto tehdään osittain 
uudelleen piirtämällä olemassa olevaan kuvaan tai kirjoittamalla tietokantaan. Tie-
tosuojan vuoksi käytössä on suljettu järjestelmä, johon ei ole ulkopuolista yhteyttä. 
Saapuvat dokumentit on tarkastettava virustentorjuntaohjelmalla niiden saapuessa 




2.5 Luovutus ja vastaanotto tilaajalle 
Luovutustilaisuudessa käydään läpi koko projektin toteutuksen tapahtumaketju. Ura-
koitsija luovuttaa tilaajan kappaleet dokumentaatiosta tilaajan haltuun. Kohteella suori-
tetaan luovutettavien asennuksien tarkastuskatselmus. Tarkastuskatselmuksessa tar-
kastetaan verkkokartan paikkansapitävyys, käyttöpiirustukset ja merkinnät jakamoilla, 
asennustyön laadulliset toteumat sekä kaapeliojien maankaivun jälkien siistiminen mu-
kaan lukien ylöskaivettujen kivien poisvienti tai loppusijoittaminen alueelle sovittuun 
paikkaan. Lisäksi tarkastetaan vanhan AMKA-linjan purkutöiden toteutuminen, tolppien 
poisvienti ja purkuromun kierrättäminen tai hävittäminen. Todetaan myös, että loppusii-
vous on alueella suoritettu. Katselmus on hyväksytty, mikäli tilaajalla tai alueen haltijal-
la ei ole huomauttamista.   
Vastaanotosta tehdään YSE 1998-mukaiset pöytäkirjat liitteineen. Urakka voidaan hy-
väksyä valmistuneeksi pienin puuttein. Puutteet kirjataan vastaanottopöytäkirjaan ja 
korjaamiseen annetaan määräaika. Urakkasumman loppuerän maksatus ja mahdolliset 
muut kustannuksiin liittyvät asiat käsitellään luovutuskokouksessa. Projektin hallintaan 
liittyvät asiakirjat täytetään loppuun. Takuuajan alkupäivämäärä on hyväksytty vas-
taanottopäivä, ellei asiasta ole muuta sovittu.   
3 Suunnitteluprojektin kulku ja havainnot 
Suunnitteluprojekti jakautui selvästi kahteen osaan, suunnitteluosaan ja toteutuksen 
suunnitteluun. Suunnitteluosan lähtötilanteessa ilmakaapeleilla toteutettu jakeluverkko 
sijaitsi keskellä metsää. Metsät linjan molemmilla puolilla olivat suojelumetsää, joten 
kaatuvat puut aiheuttivat usein katkoksia sähkönjakeluun ja kustannuksia tilaajalle. 
Tarve jakeluverkon muuttamiseksi maakaapeleilla toteutetuksi oli kiistaton.  
Suunnittelun tueksi suoritettiin maaston tiedustelut maakaapeleiden reittejä varten. 
Kaapelireittien urat piirrettiin karttaan. Tehtiin kartoituskäynnit alueen jakamoihin ja 
suoritettiin ennalta valittuja mittauksia. Suunnittelu saatiin hyvin käyntiin runsaan tiedon 
ja hyvien piirustusten avulla. Suunnittelussa käytettiin laskentaohjelmaa, jonka avulla 
määriteltiin kaapelien poikkipinta-alat siten, että saatiin haluttu oikosulkuvirran arvo 
jakokeskuksille reitin varrella. Laskennat tehtiin myös perinteisesti, jotta nähtiin lasken-
taohjelman ja perinteisen laskennan erot. 
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Kaapeleiden pituudet saatiin tarkasti mitattua CAD-ohjelmasta, jolloin määrälaskelman 
teko oli vaivatonta. Sähkötyöselostus laadittiin kohteen erityisvaatimukset huomioon 
ottaen. Piirustukset päivitettiin suunnitelmapiirustuksiksi CADS-ohjelmalla. Suunnittelu-
dokumentaatio toimitettiin valitulle urakoitsijalle laskentaan ja työnsuunnittelun apuväli-
neeksi.  
Toteutuksen suunnittelussa pohdittiin toteutuksen valvontaa ja dokumentoinnin vaati-
muksia. Työelämässä on paljon asioita, joita myydään, ostetaan, tehdään ja toimite-
taan. Tärkeänä työkaluna ovat sopimukset, joista yleisimmin käytössä ovat YSE 
1998:aan perustuvat versiot. Sähköturvallisuudesta on olemassa suuri joukko sääntöjä 
ja määräyksiä. Näitä asioita on jokainen alalla työskennellyt henkilö joutunut kohtaa-
maan. Suurin haaste on asioiden määrittely oikein. Sopimustekstissä sanamuodolla on 
merkitystä, sillä väärin kirjoitettu voi lause saada erilaisen tulkinnan. Esimerkiksi ja-
sana tai-sanan sijaan merkitsee molempien vaihtoehtojen toteutumista, eli hankitaan 
sininen ja punainen lamppu. Hankintatoimi hankkii molemmat tuotteet, joista toinen on 
turha. Tästä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, jotka heikentävät kokonaiskatetta.  
Materiaalien laatumääreet tai asennusten standardien mukaisuudet tulee ilmaista 
suunnitelmissa oikein. Toteutuksen suunnittelu jaettiin pienempiin kokonaisuuksiin nii-
den hahmottamisen helpottamiseksi. Määriteltiin tilaajan toimet tuotteiden ja työn laa-
dun valvontaan, urakoitsijan ja tilaajan toimenpiteet työaikana sekä työturvallisuus- ja 
sähkötyöturvallisuusasiat. Määriteltiin työnaikaisten mittausten siirto piirustuksiin, ura-
koitsijan käyttöönottotarkastus ja loppudokumentointi, tilaajan suorittamat tarkistusmit-
taukset, dokumenttien siirto KIRAVE-järjestelmään, ja luovutus- ja vastaanottotoimen-
piteet.   
Kohteen arvioiminen paikan päällä ja tarvittavien tietojen kerääminen kartoittamalla 
ovat toimivia suunnittelun työkaluja. Kohteessa otettiin paljon valokuvia, joista voitiin 
myöhemmin tarkistaa asioita käymättä uudestaan kohteessa. Suunnittelussa ovat suu-
reksi avuksi piirto- ja taulukkolaskentaohjelmat. Ohjelmilla nopeutetaan mekaanista 
laskentaa huomattavasti. Erilaisten asioiden määritykset aiheuttivat suurta vaivaa 
suunnittelutyössä. Suunnitteluun käytettävien työtuntien suuri määrä yllätti tässä pro-
jektissa. Riippukaapelin vaihto maakaapeliksi ei kuulosta kovin vaativalta suunnittelu-
projektilta, mutta yllättävän monta asiaa joudutaan käsittelemään, ennen kuin suunni-
telma on valmis. Suunnittelua varten on varattava riittävästi aikaa ja mahdollisuus käy-
dä paikan päällä tekemässä suunnittelua.  
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4 Johtopäätökset ja tulokset 
Hyvä sopimusasiakirjojen tuntemus ja sähköturvallisuusmääräysten hallinta ovat perus-
teita laadukkaan suunnittelun toteutukseen. Suunnitteluun ja kohteeseen tutustumiseen 
tulee varata riittävästi aikaa. Kartoitusmenetelmää hyödyntämällä saadaan kohteesta 
kattavammat tiedot.  
Ohjelmistojen käyttö suunnittelussa on suositeltavaa sähköisten dokumenttien liikutte-
lun ja helpon muokattavuuden ansiosta. Sähköinen piirustusdokumentaatio on käsitel-
tävyydeltään pienikokoinen kuljettaa ja helppo muokata. Riskitekijä verrattuna paperi-
vedoksiin on tiedoston saastuminen tai rikkoutuminen. Toteutuksen suunnittelussa pai-
nopisteenä oli määrittää materiaalin ja työn laadun, urakoitsijan suorittamien toimenpi-
teiden ja tilaajan työmaalla suorittamien toimien kriteerit. Määrittelyt kirjattiin toteutus-
suunnitelmaan.   
Insinöörityön teettäjän, Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen harkintaan jää, miten se 
aikoo suunnitelmaa tulevaisuudessa hyödyntää. Toteutuessaan projektista saadaan 
käyttökokemuksia, joilla voidaan suunniteltuja kohtia vielä tarkentaa. Projektin suunni-
telmasta on mahdollista muodostaa toimenpidelista, joka toimisi muistilistana tulevien 
projektien suunnittelussa. Toimenpidelistan etuina ovat kertyneiden kokemusten hy-
väksikäyttö luotaessa uutta toimenpidelistaa tulevaisuudessa. Toimenpidelistan kehit-
tämisellä on mahdollista saavuttaa taloudellista hyötyä suunnittelun virheiden mini-







1 SFS-käsikirja 600-2 Sähköasennukset. Osa 2: Säädökset, sähkötyöturvallisuus, 
erityisasennukset ja liittyvät standardit 2012. 
2 SFS-käsikirja 600-1 Sähköasennukset. Osaa 1: SFS 6000 Pienjännitesähkö-
asennukset 2012.  
3 RT 16–10660, Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998. 
4 D1-2012, Käsikirja rakennusten sähköasennuksista. 
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Tässä projektisuunnitelmassa käydään läpi insinöörityöhön liittyvän projektin vaiheet ja 
tuotokset. Insinöörityön kohteena on suunnitella Hämeenlinnassa sijaitsevan Hätilän 
harjoitusalueen 400 V:n jakeluverkon muutos- ja saneeraustyöt. Tilaajana on Puolus-
tushallinnon Rakennuslaitoksen Hämeenlinnan toimipiste. Yhteyshenkilönä toimii säh-
köinsinööri AMK Pertti Nevanperä. Insinöörityössä ei käsitellä kaupallisia eikä materi-
aalivirtoihin liittyviä asioita. Varsinaisen urakoinnin suorittaa aikanaan valittava urakoit-
sija. Maanrakennusurakoitsija on sähköurakoitsijan alihankkija. Projektin aikataulu on 
määritelty alkavaksi kartoituksella heti. Sähkösuunnittelu ja urakointitöihin liittyvät 
suunnitelmat tehdään sulanmaan aikana syksyllä 2014. Kokouksia pidetään työn niin 
vaatiessa.  
Kartoitus 
Työmaan alueella tehdään nykytilanteen alkukartoitus. Kartoituksessa mitataan kuormi-
tusvirtoja, oikosulkuvirtoja sekä suoritetaan lämpökuvausta keskusten kuormituksen 
tasaisuudesta.  
 
Tuotos. Mitatuista arvoista saadaan sähköinen dokumentti (Kartoitusraportti.) 
Suunnittelu 
Suunnitelmia laadittaessa hyödynnetään saatuja kartoitustietoja sekä arvioita alueen 
tulevasta tehontarpeen kasvusta. Sähkösuunnitelma sisältää sähkötyöselityksen, uudet 
kaapelireitit, laskelmat, kuvat uusista katujakokaapeista sekä materiaalin määrälaskel-
mat että työpiirustukset tarjouslaskentaa varten.  
 
Tuotos. Suunnittelussa tuotetaan sähkötyöselitys, toteutuspiirustukset, laskelmat oi-









Toteutuksen suorittaa tilaajan valitsema urakoitsija. Valvonta on suunniteltu suoritetta-
vaksi tekemällä mittauksia ja tarkistamalla työmenetelmien toteuttamista standardin 
SFS 6000 mukaan. Suoritettaviin yliheittoihin tehdään suunnitelma toteutuksesta ja 
siitä, miten sähköturvallisuuden täyttyminen varmistetaan. 
Tuotos. Suunnittelussa määritellään toimenpiteet toteutusvaiheen valvontaan.  
Mittausten ja dokumentoinnin suunnittelu 
Rakennetusta verkosta mitataan eristysvastus ja toteutuneet oikosulkuvirrat. Saatuja 
arvoja verrataan suunniteltuihin. Kaapeleiden merkinnät tulee tarkastaa kaapeliluette-
losta ja kirjata oikein merkityksi. Urakoitsija piirtää lopulliset luovutuskuvat annettuun 
CAD -formaattiin ja toimittaa keskuksiin sarjan laminoituja paperikuvia. Saatu tieto siir-
retään tilaajan sähköiseen KIRAVE-järjestelmään.  
 
Tuotos. Dokumentteina saadaan loppupiirustukset, mittaustuloksista mittauspöytäkirjat.  
Luovutuksen ja vastaanoton suunnittelu 
Luodaan suunnitelma toimista, joiden mukaan tarkastetaan kohteen loppudokumen-
tointi ja käyttöönottomittaukset. Suunnitellaan paikan päällä tarkastettavat asiat, kuten 
merkinnät, kalusteet, asennukset, maastot, purkujäte yms. asiat.  
 
Tuotos. Luodaan suunnitelma tehtävistä tarkastuksista sekä vastaanotosta.  
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Loppuyhteenvetona kirjoitetaan suoritetusta suunnitteluprojektista insinöörityö. Tavoite-
tila on, että kirjoitustyötä voidaan tehdä rinnakkain projektin etenemisen kanssa. Pala-
vereja oppilaitoksessa joudutaan pitämään keväällä 2014 ainakin yksi ja syksyllä toi-
nen. Insinöörityön arvioinnin jättöpäivämäärä tulisi olla viimeistään marraskuussa 2014. 
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Hätilän harjoitusalueen kartoitusraportti 
Yleistä 
Tässä kartoitusraportissa käydään läpi muutostöiden kohteena olevat katujakokaapit. 
Katujakokaapit toimivat 400 V:n sähkönsyötön runkona sekä eri pisteissä nousu- tai 
pääkeskuksina.  
Kartoitus 
Työmaan alueella tehtiin nykytilanteen alkukartoitus. Kartoituksessa mitattiin kuormi-
tusvirtoja, oikosulkuvirtoja sekä tehtiin lämpökuvaus keskusten kuormituksen tasaisuu-
desta. Mittaukset suoritettiin kesäkuussa illalla, jolloin kohteessa ei ollut toimintaa eikä 
juurikaan muuta kuormaa. Oikosulkuvirrat mitattiin katujakokaapin kiskoilta kaikista 
vaiheista nollaa vastaan. Pienin saatu arvo kirjattiin mittauspöytäkirjoihin. Lämpökuva-
uksissa keskityttiin löysiin liitoksiin sekä epätasaiseen kuormituksen jakautumiseen.  
Mittaukset 
Mittaukset suoritettiin verkon loppupäästä muuntajalle päin. Ampumaradalla 1 sijaitse-
va KJK-5 mitattiin myös, vaikka sitä syöttävä kaapeli ei muutu. Mittalaitteina käytettiin 
MASTECH MS2108 -pihtivirtamittaria, oikosulkuvirran mittaamiseen PRO Fi TEST 








Ampumarata 1, KJK 5 
Katujakokaappi 5 syöttää kahta ryhmäkeskusta. RK1 sijaitsee ampumakatoksessa ja 
RK2 näyttösuojassa (maalitauluilla.) Keskukseen on liitetty myös työmaasähkön kumi-
nen syöttökaapeli 32 A:n viisinapaisella kojevastakepistokkeella. Suurin mitattu kuormi-
tusvirta keskuksella oli mittaushetkellä 0,4 A. Oikosulkuvirran arvoksi mitattiin 306 A. 
Nousujohtokaavioon on merkitty 291 A. 
 
 Kuvassa 1 on lämpökamerakuva keskuksesta ja kuvassa 2 kalusteet näkyvissä.  
 
Kuva 1. Lämpökamerakuva        Kuva 2. Kalusteet näkyvissä 
Kuvassa on rivivaroke-erottimet keskimäärin ympäristön lämpötilassa. Mitatuilla kuor-
mitusvirroilla ei voida havainnoida merkittävää lämpenemistä.  
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Ampumarata 2, KJK 4 
Katujakokaappi 4 syöttää kolmea ryhmäkeskusta ja alakeskus KJK 5:sta. RK1 sijaitsee 
ampumakatoksessa ja RK2/OK2-näyttösuojassa (maalitauluilla) sekä RK3 liikemaalira-
dan laitetilassa. Suurin mitattu kuormitusvirta keskuksella oli mittaushetkellä 0,2 A. Oi-
kosulkuvirran arvoksi mitattiin 338 A. Nousujohtokaavioon on merkitty 315 A. Kuvassa 
3 on lämpökamerakuva keskuksesta ja kuvassa 4 kalusteet näkyvissä.  
 
 
Kuva 3. Lämpökamerakuva        Kuva 4. Kalusteet näkyvissä 
Näissäkään kuvissa ei ole kuormituksen aiheuttamaa lämpenemistä havaittavissa.  
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Kekkurin kenttä, KJK 3 
Katujakokaappi 3 syöttää kolmea pääkeskusta ja alakeskus KJK 4:sta. Lähdön 1 PK 
sijaitsee halkokatoksessa (rak 26) ja lähdön 3 PK parakki Kekkurissa (rak 5.) Lähtö 4 
syöttää pääkeskusta tauluvarasto/sotilaskoti (rak 34.) Suurin mitattu kuormitusvirta 
keskuksella oli mittaushetkellä 1,0 A. Oikosulkuvirran arvoksi mitattiin 403 A. Nousujoh-
tokaavioon on merkitty 365 A. Kuvassa 5 on lämpökamerakuva keskuksesta ja kuvas-
sa 6 kalusteet näkyvissä.  
 
Kuva 5. Lämpökamera kuva              Kuva 6. Kalusteet näkyvissä 
Lämpökameran kuvasta voidaan vain todeta lämpimän ilman kerrostuminen suljettuna 
olevassa tilassa. Suorassa auringonpaisteessa sijaitseva kaappi ei pysty riittävästi 
poistamaan kertyvää lämpötehoa. Tässä tilanteessa eivät kuormitusvirrat olleet juuri 
puolta ampeeria suurempia. Vastaavassa ympäristössä lähellä nimelliskuormitusta 
oleva keskus saattaisi lämmetä huomattavasti enemmän.  
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Ampumarata 3, KJK 6 
Katujakokaappi 6 syöttää kahta ryhmäkeskusta. Tämän keskuksen oma syöttö tulee 
kentällä sijaitsevalta tolpalta. Tolpassa kulkevasta AMKA-linjasta on haaroitettu tämän 
keskuksen syöttö. Lähdön 1 RK2 sijaitsee näyttösuojassa. RK2:lta jatkuu syöttö 
RK3/OK1. Lähdön 2 RK1 sijaitsee ampumakatoksessa. Suurin mitattu kuormitusvirta 
keskuksella oli mittaushetkellä 0,3 A. Oikosulkuvirran arvoksi mitattiin 418 A. Nousujoh-
tokaavioon on merkitty 418 A. Kuvassa 7 on lämpökamerakuva keskuksesta ja kuvas-
sa 8 kalusteet näkyvissä.  
       
Kuva 7. Lämpökameran kuva  Kuva 8. Kalusteet näkyvissä 
Tilanne on sama kuin edellisellä jakamolla. Auringonpaiste näkyy lämmittävän kuvassa 
eniten kalusteita.  
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Ampumarata 4, KJK 7 
Katujakokaappi 7 syöttää kahta ryhmäkeskusta sekä 300 m paikalla pistorasiapylvästä. 
Tämän keskuksen oma syöttö tulee kentällä sijaitsevalta tolpalta. Tolpassa kulkevasta 
AMKA-linjasta on haaroitettu tämän keskuksen syöttö. Lähdön 1 RK2 sijaitsee näyt-
tösuojassa. RK2:lta jatkuu syöttö RK3/OK1. Lähdön 2 RK1 sijaitsee ampumakatokses-
sa. Suurin mitattu kuormitusvirta keskuksella oli mittaushetkellä 0,4 A. Oikosulkuvirran 
arvoksi mitattiin 418 A. Nousujohtokaavioon on merkitty 410 A. Kuvassa 9 on lämpö-
kamerakuva keskuksesta ja kuvassa 10 kalusteet näkyvissä.  
        
Kuva 9. Lämpökameran kuva  Kuva 10. Kalusteet näkyvillä 
Kuten kuvista 9 ja 10 on nähtävissä, lämpenemistä ei ole havaittavissa. Jakokaappi 
sijaitsee vallin sivussa kaivonrenkaista tehdyssä syvennyksessä. Lämpökameran ku-
vassa keskellä on mittauspiste, ja sen lämpötila näkyy keskellä oikeassa reunassa.  
Muuntajalla, PK MA1 
Aluetta syöttävän muuntajan välittömässä läheisyydessä sijaitsee alueen pääkeskus. 
Pääkeskuksella ei tehty mittauksia. Nousujohtokaaviossa on oikosulkuvirran arvoksi 
kerrottu 7 660 A. 
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Suoritetun kartoituksen tehtävänä oli toimia apuvälineenä suunnittelua silmälläpitäen. 
Ajankohta kartoituksen toteuttamiselle oli huonosti valittu. Kohteessa ei ollut toimintaa, 
ja kesäaikana ei myöskään lämmitystehoja ollut päällä. Varsinainen ajatus oli saada 
käsitys kohteen tehonkulutuksesta ja mahdollisista epätasaisesti jakautuneista kuor-
mista tai löysistä kaapelien liitoksista.  
Teknisillä apuvälineillä on kuitenkin mahdollisuus saada kerättyä tietoa nyt käytettyjä 
menetelmiä hyödyntäen. Voidaan kuitenkin todeta mitattujen ja dokumentoitujen oi-
kosulkuvirtojen olevan totuudenmukaisia ja samassa suuruusluokassa. Varsinaiseen 
suunnitteluun tässä tilanteessa tarvitaan lisää taustatietoa. Mahdollisia aikaisemmin 
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A0 Yleistiedot kohteesta 
A01 Rakennuskohde ja sen sijainti 
 Rakennuskohde: Puolustusvoimien Hätilän harjoitusalue 
 Rakennustyyppi: Aluekaapelointi 
 Rakennustoimenpide: 0,4 kV jakelujärjestelmän muutostyöt 
 Paikkakunta:  Hämeenlinna 
 Kaupunginosa: Hätilä 
 Kortteli:   
 Tontti:   
 Postiosoite:  Katu ja numero alueen alkaessa 
A0122 Sähkö- ja telejärjestelmien valvonta 
 Puolustushallinnon Rakennuslaitos 
 Hämeenlinnan toimipiste 
 Sähkönkäytön johtaja Teppo Valtonen 
 Vankanlähde 7, PL 307 
 13131 Hämeenlinna 
B RAKENNUTTAMINEN 
B01 Rakennuttaja 
 Puolustushallinnon Rakennuslaitos 
 Hämeenlinnan toimipiste 
 Vankanlähde 7, PL 307 
 13131 Hämeenlinna 
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B0312 Sähkölaitteistojen viranomaisvalvonta 
Kohteelle ei tarvitse tehdä viranomaisten määrittämiä tarkastuksia. Koh-
teen pääsulakkeen koko on alle 250 A, jolloin sähkönkäytönjohtajan tar-
kastus riittää. Asennetun laitoksen tulee kuitenkin olla viranomaisten vaa-
timusten mukainen.  
B24 Sähkösuunnittelu 
 Arto Ulmanen, opinnäytetyö 
 Valvoja: Pertti Nevanperä, Sähköinsinööri AMK 
 Puolustushallinnon Rakennuslaitos 
B61 Sähköliittymä 
Sähköliittymään ei tule muutoksia. Sähköliittymän omistaa Elenia Oy. Liit-
tymäpisteen tunnus on Hätilänvuori 111397.  
C TYÖMAATEKNIIKKA 
C 9 Erityiskulut 
Vanhan AMKA-linjan purkutyöt tolppineen ja haruksineen kuuluvat urak-
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C25 Työnaikaiset sähkötyöt 
Urakoitsija huolehtii siitä, että kaapelien kaivun ja asennustöiden aikana 
olemassa olevat sähköjärjestelmät ovat käytettävissä. Ennen kaivutöiden 
aloittamista on urakoitsijan pyydettävä kaapelien näyttö tai selvitettävä 
muulla keinoin olemassa olevien maakaapeleiden sijainti. Tarvittavat säh-
kökatkokset on sovittava tilaajan kanssa ennen niiden suorittamista. Ra-
kennusaikaisesta sähkötyöturvallisuudesta vastaa urakoitsija.  
H SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN 
TIEDOT 
H0 Kohdekohtaiset suoritusohjeet 
Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 
1998. Työ tehdään noudattaen sähköturvallisuuslakia ja sen perusteella 
annettuja normatiivisia ohjeita, mm SFS 6000-standardisarjan Pienjänni-
tesähköasennukset ja SFS 6002 Sähkötyöturvallisuusmääräyksiä sekä 
ST - kortiston suunnittelu- ja asennusohjeita mittauspöytäkirjamalleineen.  
Saneerattava muutosalue on merkitty suunnitelmapiirustuksiin katkoviival-
la ja tekstillä ”Muutosalue”.  
Urakkaan kuuluu kaikkien tässä sähkötyöselityksessä ja sen liitepiirustuk-
sessa mainittujen sähkölaitteiden, -johtojen, kojeiden sekä järjestelmien 
hankinta ja asennus täyteen käyttökuntoon tämän sähkötyöselityksen, lai-
tevalmistajain erillisohjeita, viranomaismääräyksiä, rakennuksien varuste-
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H01 Urakan laajuus 
Urakka käsittää piirustuksissa esiintyvät maakaapelien kaivutyöt, kaapeli-
en asennukset, jakokaappien muutos- ja lisäystyöt kytkentöineen, merkin-
töineen sekä mittaukset ja dokumentoinnin.  Kaikki tarvittava materiaali 
kuuluu myös urakkaan. Tarvittava sähkönsyöttökaapelin yliheitto kuuluu 
myös urakkaan. Urakkaan kuuluu myös vanhan AMKA-linjan purkutyöt 
tolppineen ja haruksineen. Alueella tulee suorittaa loppusiivous ja tarpeel-
liset maan tasaus- ja täyttötyöt. Tässä sähkötyöselostuksessa urakka tar-
koittaa sähköurakkaa ja urakoitsija sähköurakoitsijaa. 
Urakoitsijan edellytetään tekevän työt ensiluokkaisesti ammattitaitoista 
työvoimaa käyttäen. Mikäli työn erikoisluonne vaatii, on käytettävä apuna 
erikoisurakoitsijaa ja erikoistyövoimaa. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoi-
den suorituksista kuin omistaan. Urakkasuorituksessa on noudatettava 
voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä alaa koskevia julkisoikeudellisia 
määräyksiä ja sopimusasiakirjoja.  
H011 Suoritusvelvollisuus uusien ja uusittavien asennusten osalta 
Urakka käsittää kaikkien sähkötyöselostuksessa ja piirustuksissa esitetty-
jen sähkölaitteiden, -johtojen ja -järjestelmien hankinnan ja asennuksen 
täyteen käyttökuntoon, ellei jostakin ole erikseen toisin määrätty.  
H013 Urakoitsijoiden väliset työt ja velvoitteet 
Urakasta muille kuin sähköurakan osapuolille aiheutuvat velvollisuudet 
sekä velvollisuudet muiden kuin sähköurakan osapuolten töistä ja han-
kinnoista urakoitsijan sähköasennustöihin esitetään urakkarajaliitteessä.  
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H02 Asiakirjojen pätevyysjärjestys 
Asiakirjojen pätevyysjärjestys on rakennusurakan yleisten sopimusehto-
jen YSE 1998 § 13 teknisten asiakirjojen mukainen. Sähköurakassa si-
säisissä asiakirjoissa seuraava täsmennys:  
 j)  sähköselostus 
 k) määrälasketut kaaviot ja taulukot 
 l) muut kuin määrälasketut kaaviot ja taulukot 
 m) muut sopimuspiirustukset 
n) muut laatuvaatimukset ja työselosteet. 
 
H03 Säädösperusteiset Tarkastukset 
H031 Käyttöönottotarkastukset 
Urakkaan sisältyy urakoitsijan suorittama sähkölaitteiston käyttöönottotar-
kastus. Urakoitsija luovuttaa käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjat raken-
nuttajalle ennen vastaanottotarkastusta.  
H04 Luovutus 
H041 Rakennuttajan suorittamat tarkastukset 
Rakennusaikana rakennuttajan nimeämä valvoja valvoo ja ohjaa tarvitta-
essa urakoitsijan työsuoritusta. Urakoitsijan työnjohtajan on tarkastettava 
peittyvät työsuoritukset ennen niiden peittämistä. Rakennuttajalle ilmoite-
taan ajankohta, jolloin käytettävien tarvikkeiden laatu ja eri työvaiheiden 
oikea suoritustapa voidaan todeta. Urakoitsijan tulee hyväksyttää valvojal-
la kaikki kohteeseen hankittavat laitteet, kojeet, asennusmateriaalit sekä 
asennuspiirustukset riittävän ajoissa ennen laitteiden toimittamista tai 
asennusten aloittamista. 
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H042 Tarkistusmittaukset ja koestukset 
Käyttöönottotarkastukseen kuuluvat tarkastukset ja mittaukset ennen jän-
nitteen kytkemistä: 
- suojajohtimen, PEN-johtimen ja potentiaalijohtimen jatkuvuus 
- eristysresistanssimittaukset L1/L2/L3/n-PE (TN-S-järjestelmässä) 
- SELV- ja PELV-piirien tai suojaerotettujen piirien erotus 
- lämmitysjohtojen eristysvastusmittaukset. 
Laitos saadaan kytkeä jännitteiseksi vasta, kun edellä mainitut koestukset 
ja mittaukset on suoritettu sekä mahdolliset virheet korjattu.  
 
Kun laitos on kytketty jännitteiseksi, tulee suorittaa seuraavat mittaukset 
ja koestukset: 
- syötön automaattisen poiskytkennän toiminta pistokoeluontoisesti 
(suunnittelussa on varmistettu laskennallisesti verkoston toiminta) 
- napaisuuden tarkastus  
- jännitelujuuden mittaus 
- kytkin-, käyttö-, ohjaus- ja lukituslaitteiden toiminnan testaus 
- ohjauspiirien toiminnan kokeilu 
- valvonta- ja hälytyspisteiden kokeilu 
- vaihejärjestyksen mittaus 
- muut järjestelmät, mikäli asennettu. 
Urakoitsija laatii mittauksista ja tarkastuksista pöytäkirjat, jotka tulee toi-
mittaa rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta. 
H044 Käytön opastus 
Urakkaan ei sisälly varsinaista käytönopastusta. Urakoitsija luovuttaa ra-
kennuttajalle mahdolliset järjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeet.  
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H05 Dokumentointi suunnittelu ja toteutusvaiheessa 
Suunnittelijan tekemää suunnitelmaa täydennetään rakennustyön aikana 
tarpeen mukaan. Urakoitsija merkitsee kaikki muutokset ja täydennykset 
tarkepiirustuksiin, jotka luovutetaan tilaajalle puhtaaksi piirrettynä töiden 
valmistuttua. Mikäli muutos suunnitelmaan aiheuttaa kohtuullisia kustan-
nuksia tai kalustomuutoksia, urakoitsijan on ennen muutoksen toimeen-
panoa pyydettävä suunnittelijalta lupa muutokseen.  
H051 Sopimuspiirustukset 
Sähkötyöselitys ja siihen liittyvät piirustukset täydentävät toisiaan. Mikäli 
näissä havaitaan epäselvyyksiä, joita ei säännösten ja hyvän asennusta-
van perusteella voi ratkaista, on urakoitsijan pyydettävä lisäselvityksiä. 
 
H057 Luovutuspiirustukset 
Urakoitsija toimittaa rakennuttajalle lopulliset dokumentit sähköisesti 
CD/DVD:llä ja paperiversiot tulostettavaksi rakennuttajan ilmoittamaan 
kopiolaitokseen. Luovutuspiirustusten tulee olla tehtynä samalla tai uu-
demmalla versiolla sovelluksesta kuin suunnitelmapiirustukset. Tiedostoi-
na luovutetaan kaikki piirustukset sekä mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat. Al-
lekirjoituksella varustetut asiakirjat tulee skannata. Piirustusluettelosta tu-
lee ilmetä piirustusten tiedostonimet ja -tyypit esimerkiksi (työ.dwg) sekä 
sen levyn järjestysnumero johon tiedosto on talletettu.  
Kaikki toimitettavat mediat on tarkastettava virustentorjuntaohjelmalla, ja 
tuotteen nimi ja versio on merkittävä mediaan näkyville. Kaikkiin muutok-
sen kohteena olleisiin jakamoihin urakoitsija toimittaa ajantasaiset käyttö-
piirustukset. Luovutuspiirustusten puhtaaksi piirtämisen kustannuksista 
vastaa urakoitsija. 
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Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle veloituksetta sopimuspiirustuksia yh-
den sarjan tiedostoja ja paperikopioita. Muista piirustuskuluista vastaa 
urakoitsija.  
H06 Kohdekohtaiset useita järjestelmiä koskevat asennusohjeet 
H061 Tarvikkeet 
Käytettävien tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien, voimassa olevien 
määräysten mukaisia. Tästä osoituksena tulee niissä sähkölaitteissa ja 
tarvikkeissa, joita merkintävelvollisuus koskee, olla CE-merkintä. Jokai-
sessa tarvikkeessa tai pakkauksessa on oltava vähintään todistus asian-
omaisesta hyväksynnästä. Kyseisistä laitteista ja tarvikkeista tulee olla 
saatavilla valmistajan vakuutus. Tarvikkeina käytetään vain tuotteita, jotka 
soveltuvat suomalaisiin olosuhteisiin. Käytettävien tarvikkeiden on oltava 
uusia. Urakoitsijan on hyväksyttävä tarvikkeet ja laitteet tämän säh-
köselostuksen järjestelmäkohtaisten ohjeiden mukaisesti rakennuttajalla.  
H063 Työn suorittaminen 
Työ tulee suorittaa aina tarkoin kunkin valmistajan ohjeita ja voimassa 
olevia alan määräyksiä noudattaen käyttäen ammattitaitoista työvoimaa. 
Työolosuhteet ja muut työn suoritukseen vaikuttavat seikat tarkistetaan 
hyvissä ajoin ennen työn aloittamista ja materiaalitilauksia. Työssä tulee 
noudattaa ST-käsikirjan 34 Hyvä asennustapa sähkötöissä -menettelyä. 
Urakoitsija huolehtii toimitukseensa kuuluvien pakkaus- yms. jätteiden 
poiskuljettamisesta.  
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H064 Metallipintojen pintakäsittely 
Kaikkien työmaalle toimitettujen metalliosien on oltava lopullisessa pinta-
värissään korroosiosuojattuna. Mahdolliset maalipintojen vauriot on kor-
jattava viipymättä oikeilla ja tarkoitukseen sopivilla työmenetelmillä.  
H065 Merkintä ja merkintätarvikkeet 
Merkinnöissä noudatetaan ST korttia 51.25. Merkinnöissä on ensisijaises-
ti huomioitava tilaajan ja muiden suunnittelijoiden määrittelemät positioin-
nit ja merkintäohjeet.  
H0652 Kojeisto- ja keskustunnukset 
 Keskuskaavioiden mukaisesti. 
H0653 Johto- ja johdintunnukset 




Merkintään käytetään suojataskulla varustettua merkkauspantaa. Merkin-
nät tulee tehdä koneellisesti. Merkinnästä tulee ilmetä 
- syöttävä keskus- ja ryhmätunnus (vahvavirtajohdot) 
- järjestelmätunnus 
- kaapelin ryhmä- ja/tai numerotunnus 
- kaapelityyppi ja poikkipinta-ala. 
Merkitseminen tehdään kaapelia asennettaessa. Vetovaiheessa saa käyt-
tää teippausta. 
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H066 Johdot ja niiden varusteet 
Asennuksissa käytetään yhtenäisvaippaisia Cu- ja Al-kaapeleita. Kaape-
leiden on oltava sähkönjohtavuus- ja erityisominaisuuksiltaan piirustuksiin 
merkittyjä tai vastaavia. Kaapelit asennetaan pääasiassa ilman jatkoksia. 
Jos kaapeli on asennuspaikalla alttiina vaurioitumiselle, kaapeli suojataan 
vähintään lujuusluokan 3 asennusputkella tai muototeräksellä.  
Sähköurakoitsija valvoo ja vastaa siitä, että johtoreittien rakennustekniset 
työt, kuten kaapeliojan kaivu- ja täyttötyöt, suojaukset ja merkinnät, läpi-
viennit sekä halkaisijaltaan 100 mm ja sitä suurempien suojaputkien 
asentaminen suoritetaan asianmukaisesti. Maakaapelit asennetaan kaa-
peliojiin kivettömän hiekan päälle noin 0,7 m:n syvyyteen maan pinnasta 
ja suojataan kouruilla ja mekaanisesti vahvoilla muoviputkilla. Kaapelin ja 
putkien yläpuolelle noin 0,2 - 0,3 m:n syvyyteen maanpinnasta asenne-
taan muovinen varoitusnauha. Ajoneuvoilla liikennöitävien alueiden koh-
dilla kaapelit asennetaan 0,9 m:n syvyyteen putkeen. Kaapelin ja putkien 
yläpuolelle noin 0,2 - 0,3 m:n syvyyteen maanpinnasta asennetaan muo-
vinen varoitusnauha.  
Ennen maakaapeleiden asentamista kaapeliojat tarkastetaan urakoitsijan 
ja valvojan yhteisesti sopimana aikana ja vastaava tarkastus tehdään 
kaapeleiden asennuksen jälkeen ennen kaapeleiden peittämistä kaapeli- 
ja suojausasennusten (kourut, putket) jälkeen. Tarkastuksesta laaditaan 
pöytäkirja, jonka urakoitsija ja valvoja allekirjoittavat tai merkintä tehdään 
työmaapöytäkirjaan. Kunkin suojakourun alle tai suojaputkeen asenne-
taan yleensä yksi maakaapeli. Maakaapeliasennuksissa rinnakkaiset 
kaapeliputket sijoitetaan siten, että putkien välinen vapaa etäisyys on nii-
den halkaisijan suuruinen. Urakoitsija merkitsee kaapelikarttaan kaapeli-
reitin etäisyyden tunnistettavista maaston kiintopisteistä ennen kaape-
liojan peittämistä.  
Liite 3 
  11 (20) 
 
  
H2 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT 
H202 0,4 kV Pääjakelujärjestelmät 
Hätilän harjoitusalueen sähkönjakelun saneeraus muutosalueella toteute-
taan kokonaisuudessaan TN-S-järjestelmällä (5-johdin järjestelmä) lisät-
tynä 25 mm²:n kupariköydellä toteutettavalla lisäpotentiaalin tasauksella.  
Kohteella olevan Pääkeskuksen PK MA1 lähdössä viisi oleva kahdella 
AMKA-kaapelilla toteutettu ampumaratojen 1 - 4 syöttö vaihdetaan maa-
kaapeliin. Uuden maakaapelin reitti on hahmoteltu Hätilän harjoitusalueen 
sähköverkostopiirustukseen 1332_instyö.  
Uusi maakaapeli kulkee aluksi metsässä vanhan AMKA-linjan reittiä Pyy-
ryntien haaraan, jossa sen on alitettava tie. Tien alituksen jälkeen kaape-
lin reitti seuraa tielinjaa tien oikeassa laidassa. Ampumaradan 4 tienhaa-
rassa on leveä liittymä-alue joka pitää alittaa. Tien vieressä ja tien alituk-
sissa on käytettävä 0,9 m:n syvyyttä, koska alueella on raskasta kalustoa 
ajoittain liikkeellä. Kaapelin reitti jatkuu tien oikeassa laidassa ampuma-
radan 3 liittymään, josta se kääntyy oikealle ampumaradalle vievän tien 
oikeassa laidassa.  
Kaapeli tuodaan pihan läpi ampumakatoksen keskivaiheilla sijaitsevalle 
katujakokaapille KJK6. Tästä kaapeli jatkaa matkaa suuntana Kekkurin 
majoitusparakin länsipäässä oleva katujakokaappi kolme. Ampumaradan 
kolme ja Kekkurin kentän välimaastossa on tieura, jonka oikeaa laitaa uu-
si kaapeli tulee kulkemaan. Välitien molemmilla puolilla on telttamajoitus-
alue, joten kaapeli tulee asentaa 0,9 m:n syvyyteen. Katujakokaappi kol-
melta (KJK3) uusi kaapeli jatkaa matkaansa vanhan AMKA-linjan reittiä 
ampumaradan kaksi katujakokaapille neljä (KJK4).  
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Muut uudet kaapelinvedot alueella.  
KJK6 kaapilta kaivetaan KJK7:lle lähtevä uusi nousujohto samaan kai-
vantoon uuden syöttökaapelin kanssa. AMKA-linjan suunnassa jatketaan 
ampumaradalle 4 päin, kunnes päästään tolpalle johon ampumaradan 
maavallin alittavat maakaapelit tulevat (piste 46). Tässä poistettavan tol-
pan luona tehdään yliheitossa jatkos KJK7:lle lähtevään kaapeliin AKKJ 4 
x 70/21 no 01069. Samassa yliheitossa kytketään irti kaksi maavallin alit-
tavaa kaapelia numerot 01046.1 ja 01027.1.  
 
Katujakokaapeilla tehtävät muutokset. 
 
Katujakokaapin seitsemän (KJK7) muutokset on seuraava: 
- lisätään varoke-erotin syöttökaapeliin. 
Katujakokaapin kuusi (KJK6) muutokset ovat seuraavat: 
- lisätään varoke-erotin uuteen syöttökaapeliin 
- lisätään varoke-erotin uuteen lähtevään syöttöön KJK3:lle 
- lisätään varoke-erotin uuteen KJK7:lle lähtevään syöttöön 
- muutetaan merkinnät toteutunutta asennusta vastaaviksi. 
Katujakokaapin kolme (KJK3) muutokset ovat seuraavat: 
- vaihdetaan katujakokaappi samanlaiseen kuin muutkin ovat 
- lisätään varoke-erotin uuteen syöttökaapeliin 
- lisätään varoke-erotin uuteen lähtevään syöttöön KJK4:lle 
- lisätään varoke-erotin Puuliiterin lähtöön 
- lisätään varoke-erotin Kekkurin majoitusparakin lähtöön 
- lisätään varoke-erotin Sotilaskoti/Tauluvaraston lähtöön 
- muutetaan merkinnät toteutunutta asennusta vastaaviksi. 
 
PK MA1 muutokset ovat seuraavat: 
- uuden syöttökaapelin liittäminen keskukseen ja vanhan irrotus 
- muutetaan merkinnät toteutunutta asennusta vastaaviksi. 
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Yliheiton jälkeen puretaan muut käyttämättömiksi jäävät paitsi 
- maavallin ali kulkevat kaapelit 2 kpl AMCMK 3 x 50 + 21. Molemmista 
päistä irtikytkettynä päät suojattuna haudataan kiepillä sijoilleen ja 
merkitään sijainti sähköverkostokuvaan (piste 45). 
- KJK6:n entinen syöttökaapeli molemmista päistä irtikytkettynä. Puret-
tavan tolpan luona (piste 72) haudataan kiepillä sijoilleen ja merkitään 
sijainti sähköverkostokuvaan.  
H2025 Nousujohdot 
Katujakamokaappien (KJK) nousujohtoina käytetään muissa keskuksissa 
olemassa olevia kaapeleita paitsi KJK3 ja KJK6, jotka uusi maakaapeli 
korvaa. KJK7 nykyistä syöttöä jatketaan nykyisen liitospisteen (piste 46) 
kohdalta poistuvalta pylväältä uudella maakaapelilla KJK6:lle.  
H2026 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset 
Hätilän harjoitusalueella kaikkien syöttö- ja nousukaapelien lisäksi käyte-
tään 25 mm²:n kupariköyttä lisäpotentiaalin tasaukseen. Kaikki maadoi-
tuskaapelit merkitään. Maadoitusjohtimien liitokset on tehtävä luotettavas-
ti ja korroosionkestävästi käyttäen tarkoitukseen valmistettuja liittimiä ja 
tarvikkeita. Maadoituksille suoritetaan määräysten mukaiset mittaukset.  
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P8 Purku- ja muutostyöt 
P80 Purku- ja muutostyöt 
Urakkaan kuuluu seuraavassa luetellut sähköasennusten purkutyöt. Kaik-
ki purettavat laitteet tulee irrottaa niitä vahingoittamatta. Purettavat laitteet 
ja kaapelit jäävät rakennuttajan omaisuudeksi ellei toisin sovita. Purku-
töissä on oltava erityisen varovainen. Kaapelin katkeamisesta tms. vauri-
osta aiheutuvista vahingoista ja kuluista vastaa vahingon aiheuttanut ura-
koitsija.  
Purettavat kohteet ovat seuraavat: 
- AMKA-kaapelit reitillä KJK4 - PK MA1 
- pylväistä alas tulevat liitäntäkaapelit 
- pylväät haruksineen, ellei niissä ole esim. valaisimia  
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Keskustarvikkeiden ja kaapeleiden määrälaskelma 
Tarvike-erittely: 
FI sähkönumero Määrä Nimike Tyyppi Merkki/Valmistaja    
KJK 7 lisäykset: 
54_505_38  1 kpl Jonovarokekytkin E-KLB 00  ENSTO 
KJK 6 lisäykset: 
54_505_39  1 kpl Jonovarokekytkin E-KLB 2     ENSTO 
54_505_60  1 kpl Maadoitussarja  E-JS5-117   ENSTO 
KJK 3 muutokset: 
54_506_11  1 kpl Jakokaappi jalustalla KSEB 6-117 ENSTO 
54_505_60  1 kpl Maadoitussarja E-JS5-117    ENSTO 
54_505_38  5 kpl Jonovarokekytkin  E-KLB 00 ENSTO 
Kaapelit: 
06_223_86  1 350 m Maakaapeli 4 x 240 + 72 AMCMK REKA 
06_223_85  180 m Maakaapeli 4 x 185 + 57 AMCMK REKA 
06_223_81  140 m  Maakaapeli 4 x 70 + 21 AMCMK REKA 
Tarvikkeet: 
00_000_00  1 kpl Maakaapelin jatko 4 x 185 + 57   MCMK:lle 
00_000_00  2 kpl Maakaapelin jatko 4 x 240 + 72   MCMK:lle 
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KJK_3 Jakamon pääkaavio 
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Jakamon KJK_4 pääkaavio 
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Jakamon KJK_6 pääkaavio 
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Jakamon KJK_7 pääkaavio 
 
